



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PPA 2016-2019

Cronograma Processo de Planejamento

Departamento de Planejamento Governamental/DEPLAN

deplan@seplan.rs.gov.br

(51) 32881548/1545

CRONOGRAM DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA	08/04	Ato de Abertura do Processo de Elaboração do PPA 2016-2019
	15 a 24/04	<ul style="list-style-type: none"> Oficinas Temáticas por Eixo de Governo <p>15/04- Eixo Econômico 17/04 - Eixo Social 22/04 - Eixo Infraestrutura e Ambiente 24/04 - Eixo Governança e Gestão</p> <p>Horário: das 9 às 18 horas Local: Centro de Treinamento da PROCERGS</p>
	28/04	<ul style="list-style-type: none"> Reunião de Capacitação dos Coordenadores e Responsáveis <p>28/04 - 9 horas: Eixo Econômico e Eixo Social 28/04- 14 horas: Eixo Infraestrutura e Ambiente e Eixo Governança e Gestão</p> <p>Local: auditório da SEPLAN</p>
	04 a 08/05	<ul style="list-style-type: none"> 1ª Reunião - Órgão e vinculadas <p>- Apresentação detalhada dos <i>Programas</i> e de seus <i>Atributos</i> - Análise de caso: <i>Avaliação de Adequação de Programa</i> do PPA - Os Projetos Prioritários planejados como <i>Ações</i> do PPA</p> <p>Local: Sala de Reunião do Órgão</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Reunião de Capacitação para Elaboração do PPA: Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar <p>05/05 - 14 h Local: auditório da SEPLAN</p>
	11 a 15/05	<ul style="list-style-type: none"> Semana para os órgãos elaborarem internamente as minutas de Programa(s) <p>Elaboração das minutas dos programas, 1ª versão.</p> <p>15/05: Data limite para envio ao DEPLAN das planilhas com os Programas</p> <p>e-mail: deplan@seplan.rs.gov.br</p>

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA		<ul style="list-style-type: none"> Oficina para Capacitação: Regionalização das Ações e seus Produtos <p>Data: 12/05 - 14 h Local: auditório da SEPLAN</p>
	18 a 22/05	<ul style="list-style-type: none"> 2ª Reunião Análise das minutas dos Programas previamente enviados. Oficina para Capacitação: Preenchimento do SISPLAG - Modo de Elaboração <p>Data: 20/05 - 14 h Local: auditório da SEPLAN</p> <p>Orientação para a entrada de dados e o seu processamento no SISPLAG</p>
	25 a 29/05	<ul style="list-style-type: none"> 3ª Reunião Revisão final das propostas dos programas e de seus atributos. Revisão da entrada dos dados dos Programas no SISPLAG Oficina para Capacitação: Planejamento de Indicadores e Revisão de Conceitos <p>Data: 27/05 - 14h Local: auditório da SEPLAN</p> <p>Orientação para a elaboração da Regionalização das Ações</p>
	01 a 05/06	<ul style="list-style-type: none"> Semana para as equipes elaborarem a regionalização e apresentarem os programas nos seus órgãos
	08 a 12/06	<ul style="list-style-type: none"> 4ª Reunião Revisão detalhada dos Programas, seus Atributos e da Regionalização. Revisão final da inserção dos dados no SISPLAG Oficina para Capacitação: Planejamento dos Instrumentos de Programação Orçamentária <p>Data: 10/06 - 14 h Local: auditório da SEPLAN</p>

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPA	15 a 30/06	<ul style="list-style-type: none"> • 5ª Reunião • Cenário Fiscal: dimensionamento das metas: DOF, Deplan e Equipes Setoriais • Adaptação dos programas ao Cenário Fiscal e limites financeiros • Finalização do planejamento dos Programas do PPA • 30/06: Data limite
	01 a 05/07	<p>Validação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação dos Programas do PPA no Fórum dos COREDES • Validação dos Programas pela direção dos Órgãos • Validação dos Programas pela direção da SEPLAG
	15 a 30/07	<p>Validação Núcleo de Governo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validação dos Programas pelo Núcleo de Governo • Procedimentos para o envio do PL à Assembleia Legislativa <p>Encaminhamento do PL à Assembleia Legislativa - até 1º de agosto de 2015</p>