

Acompanhamento do Cronograma de Privatizações junto ao BNDES

CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - RS



CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DA CEEE COM O BNDES
16/08/2019

APROVAÇÃO DAS LEIS AUTORIZATIVAS (Leis 15.298, 15.299 e 15.300, de 4 de julho de 2019)
02/07/2019


CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O BNDES
25/05/2019

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL EM 2º TURNO
07/05/2019

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CONSULTORIAS
14/11/2019


FASE 1

Autorizações legais e celebração de acordos para desestatização



FASE 2

Estruturação da desestatização / estudos para a definição da modelagem



REUNIÃO DE KICK-OFF COM CONSULTORIAS NA CEEE
27/11/2019

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ESTAMOS AQUI

LIQUIDAÇÃO E ASSINATURA DOS CONTRATOS

ASSESSORIA JURÍDICA - MINUTA EDITAIS DESESTATIZAÇÃO

SESSÃO PÚBLICA DOS LEILÕES DE DESESTATIZAÇÃO

ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À DESESTATIZAÇÃO AO TCE-RS

DEFINIÇÃO DOS AÇIONISTAS SOBRE APORTES E OUTROS

FASE 3

Preparação do leilão e conclusão do processo de desestatização



ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
17/01/2020