
                                                                

 

PPA 2024-2027 
ETAPAS DE ELABORAÇÃO 

Prazo 

Oficina PPA 2024-2027 - outros poderes 20/04 

Lançamento do Mapa Estratégico e Ato de abertura do PPA 24/04 

Oficina 1: Macroproblemas e Causas 25 a 27/04 

Auxílio aos Órgãos  25/04 a 02/05 

Entrega pelos Órgãos da Árvore de Problemas 02/05 

Oficina 2: Ações Programáticas, Iniciativas e Produtos 03 a 05/05 

Auxílio aos Órgãos  03/05 a 11/05 

Entrega pelos Órgãos da Versão 1  - Elaboração de Programas (AP, IN, 
Prod) 

11/05 

Consolidação pelo Deplan Versão 1 enviada pelos Órgãos 12 a 16/05 

Oficina 3: Indicadores de Resultado e Regionalização  18/05 

Auxílio aos Órgãos 19 a 24/05 

Entrega pelos Órgãos da Versão 2  - Elaboração de Programas (AP, IN, 
Prod, Indicadores) 

25/05 

Oficina 4: Definição dos Projetos Estratégicos 19/05 

Consolidação pelo DAE dos projetos estratégicos 23/05 

Validação Estrutura PPA (PT, AP, IN, Produtos) e Projetos Estratégicos A definir 

Capacitação SPO - online 26/05 

Liberação do teto aos órgãos  29/05 

Definição das Metas Físicas - Auxílio aos Órgãos 29/05 a 06/06 

Entrega pelos Órgãos da Versão 3  - Elaboração de Programas (AP, IN, 
Prod, Metas, Ind, Regionalização) 

06/06 

Inserção de dados no SPO: 
*Inserção das APs pelo órgão coordenador: 07 a 09/06 
*Inserção dos demais elementos do PPA: 12 a 16/06 

07 a 16/06 

Entrega do PPA para validação do governo 07/07 

Entrega do PPA à Assembleia Legislativa 01/08 



 


